



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.41.2018

Rumia, dnia 19.10.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w przedmiotowym postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Inwestor zamierza przesunąć termin wykonania zamówienia, nie tylko ze względu na znajdujące się obecnie w SIWZ okoliczności, ale również ze względu na termin produkcji windy uniemożliwiający wykonanie zamówienia w terminie.


Wykonawca przeprowadził wstępną analizę rynku producentów wind w Polsce, z której wynika, że produkowanie windy, od dnia zamówienia zajmują min. 10 tyg. (najczęściej 12-4 tyg.) potem co najmniej potrzebne są 3 tyg. na prawidłowy montaż windy.

W związku z powyższym abstrahując już od wszystkich kwestii stricte budowlanych wykonawca będzie w stanie technicznie wykonać zamówienia najszybciej w przeciągu 13 tyg.

Zakładając, że postępowanie zostanie rozstrzygnięte tydzień po otwarciu ofert, tj. 2.10.2018 to wykonanie zamówienia technicznie możliwe jest w dniu 1.02.2018r.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający może zmienić terminu realizacji zamówienia tylko w przypadkach określonych w SIWZ lub umowie.

Z poważaniem
BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Otrzymując:
Strona internetowa Zamawiającego
www.bip.rumia.pl